

# CRONOGRAMA DEL PROCESO DE NOMBRAMIENTO CAS ADMINISTRATIVOS, Literal r) Artículo 8 LEY 32185

| Id | Nombre de tarea   | Duración        | Desde               | Hasta               | Predec    | 1 mayo | 1 junio | 1 julio | 1 agosto | 1 septiem | 1 octubre | 1 noviem | 1 diciemb | 1 ene |      |       |       |       |
|----|---|-----------------|---------------------|---------------------|-----------|--------|---------|---------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-------|------|-------|-------|-------|
|    |   |                 |                     |                     |           | 27/04  | 1/05    | 5/05    | 8/06     | 22/06     | 20/07     | 20/07    | 3/08      | 17/08 | 1/09 | 15/09 | 29/09 | 13/10 |
| 1  | <b>PROCESO DE NOMBRAMIENTO ADMINISTRATIVOS CAS [Lit.r) Art.8 Ley 32185]</b> | <b>141 días</b> | <b>vie 6/06/25</b>  | <b>mié 31/12/25</b> |           |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 2  | <b>PREPARATORIA, CONVOCATORIA Y EVALUACION</b>                              | <b>46 días</b>  | <b>vie 6/06/25</b>  | <b>jue 14/08/25</b> |           |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 3  | Actualización del MCC   | 10 días         | vie 6/06/25         | jue 19/06/25        |           |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 4  | Conformación de comisiones (CCNA y CNA-UE)                                  | 3 días          | lun 9/06/25         | mié 11/06/25        |           |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 5  | Elaboración y publicación del Cronograma único del proceso de nombramiento  | 2 días          | jue 12/06/25        | vie 13/06/25        | 4         |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 6  | Publicación de la Convocatoria  | 4 días          | lun 16/06/25        | jue 19/06/25        | 5         |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 7  | Inscripción de solicitudes de nombramiento (Aplicativo)                     | 10 días         | vie 20/06/25        | jue 3/07/25         | 6         |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 8  | Evaluación de criterios y requisitos  | 5 días          | vie 4/07/25         | jue 10/07/25        | 7         |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 9  | <b>Lista de Aptos y No Aptos Inicial</b>                                    | <b>0 días</b>   | <b>jue 10/07/25</b> | <b>jue 10/07/25</b> | <b>8</b>  |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 10 | Publicación de resultados Aptos y No Aptos                                  | 1 día           | vie 11/07/25        | vie 11/07/25        | 8         |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 11 | Presentación de Recursos de Reconsideración                                 | 3 días          | lun 14/07/25        | mié 16/07/25        | 10        |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 12 | Absolución de recursos de reconsideración y publicación de resultados       | 2 días          | jue 17/07/25        | vie 18/07/25        | 11        |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 13 | Presentación y remisión de Recurso de Apelación a SERVIR                    | 15 días         | lun 21/07/25        | jue 14/08/25        | 12        |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 14 | Publicación de la Lista de Aptos y No Aptos Finales                         | 1 día           | lun 21/07/25        | lun 21/07/25        | 12        |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 15 | Elaboración y registro en el Aplicativo del Informe Final de las Comisiones | 3 días          | mar 22/07/25        | vie 25/07/25        | 14        |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 16 | Emisión de Resolución de la UE que oficializa la Lista Final                | 2 días          | mié 30/07/25        | jue 31/07/25        | 15        |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 17 | Registro en el Aplicativo de Resolución de oficialización de Lista Final    | 2 días          | vie 1/08/25         | lun 4/08/25         | 16        |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 18 | <b>Listado de Aptos y No Aptos Final</b>                                    | <b>0 días</b>   | <b>lun 4/08/25</b>  | <b>lun 4/08/25</b>  | <b>17</b> |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 19 | Elaboración Informe Final de la Comisión Central de Nombramiento            | 2 días          | mar 5/08/25         | jue 7/08/25         | 17        |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 20 | Emisión de Resolución Ministerial de aprobación de aptos                    | 3 días          | vie 8/08/25         | mar 12/08/25        | 19        |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 21 | <b>CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL (CAP-P)</b>               | <b>55 días</b>  | <b>mié 13/08/25</b> | <b>mié 29/10/25</b> |           |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 22 | Formulación de propuesta de CAP-P   | 10 días         | mié 13/08/25        | mar 26/08/25        | 20        |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 23 | Remisión la propuesta de CAP-P a SERVIR                                     | 5 días          | mié 27/08/25        | mar 2/09/25         | 22        |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 24 | <b>CAP Provisional, enviado a SERVIR</b>                                    | <b>0 días</b>   | <b>mar 2/09/25</b>  | <b>mar 2/09/25</b>  | <b>23</b> |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 25 | Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P                     | 30 días         | mié 3/09/25         | mié 15/10/25        | 23        |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 26 | Aprobación del CAP-P, (RM. MINSA y OR. DRESAS/GERESAS)                      | 10 días         | jue 16/10/25        | mié 29/10/25        | 25        |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 27 | <b>PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP) MODIFICADO</b>                   | <b>77 días</b>  | <b>mié 13/08/25</b> | <b>dom 30/11/25</b> |           |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 28 | Formulación del PDS para financiamiento                                     | 5 días          | mié 13/08/25        | mar 19/08/25        | 20        |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 29 | Remisión del PDS a OGPPM  | 1 día           | mié 20/08/25        | mié 20/08/25        | 28        |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 30 | Remisión del PDS a OGAJ   | 1 día           | jue 21/08/25        | jue 21/08/25        | 29        |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 31 | Remisión del PDS a SG   | 3 días          | vie 22/08/25        | mar 26/08/25        | 30        |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 32 | <b>PDS enviado al MEF</b>   | <b>0 días</b>   | <b>mar 26/08/25</b> | <b>mar 26/08/25</b> | <b>31</b> |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 33 | Evaluación y publicación de Decreto Supremo para financiamiento             | 18 días         | mié 27/08/25        | vie 19/09/25        | 32        |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 34 | Modificación del AIRHSP (Se realiza de oficio)                              | 5 días          | lun 22/09/25        | vie 26/09/25        | 33        |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 35 | Registro del PAP Modificado en el Módulo PAP                                | 2 días          | lun 29/09/25        | mar 30/09/25        | 34        |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 36 | <b>PAP Modificado y registrado en el Módulo PAP</b>                         | <b>0 días</b>   | <b>mar 30/09/25</b> | <b>mar 30/09/25</b> | <b>35</b> |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 37 | Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP Modificado            | 32 días         | mié 1/10/25         | vie 14/11/25        | 35        |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 38 | Aprobación del PAP Modificado, (RM. MINSA y OR. DRESAS/GERESAS)             | 10 días         | lun 17/11/25        | dom 30/11/25        | 37        |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 39 | <b>NOMBRAMIENTO ADMINISTRATIVOS CAS</b>                                     | <b>20 días</b>  | <b>lun 1/12/25</b>  | <b>mié 31/12/25</b> |           |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |
| 40 | Emisión de Resoluciones de nombramiento [Lit.r) Art.8 Ley 32185]            | 20 días         | lun 1/12/25         | mié 31/12/25        | 38        |        |         |         |          |           |           |          |           |       |      |       |       |       |

Elaboración: Equipo de Programación y Presupuesto - OARH - OGGRH