

CRONOGRAMA DEL NOMBRAMIENTO CAS ASISTENCIAL [Lit.t) Art.8 Ley 32185]

Id	Nombre de tarea	Duración	Desde	Hasta	
1	PROCESO DE NOMBRAMIENTO ASISTENCIAL CAS [Lit.t) Art.8 Ley 32185]	101.5 días	mar 5/08/25	mié 31/12/25	
2	PREPARATORIA, CONVOCATORIA Y EVALUACION	44 días	mar 5/08/25	lun 6/10/25	
3	Instalación de comisión Central	1 día	mar 5/08/25	mar 5/08/25	COM.CENTRAL
4	Elaboración y publicación del Cronograma único del nombramiento asistencial	4.5 días	jue 7/08/25	mié 13/08/25	COM.CENTRAL
5	Publicación de la Convocatoria	2 días	mié 13/08/25	vie 15/08/25	COMISION-UE
6	Inscripción de postulantes al nombramiento asistencial (Aplicativo)	3.5 días	vie 15/08/25	mié 20/08/25	POSTULANTE
7	Evaluación de criterios y requisitos	4.5 días	lun 18/08/25	vie 22/08/25	COMISION-UE
8	Lista de Aptos y No Aptos Inicial	0 días	vie 22/08/25	vie 22/08/25	22/08
9	Publicación de resultados Aptos y No Aptos	0.5 días	vie 22/08/25	vie 22/08/25	COMISION-UE
10	Presentación de Recurso de Reconsideración	15 días	lun 25/08/25	vie 12/09/25	POSTULANTE
11	Absolución de recursos de reconsideración y publicación de resultados	7 días	vie 5/09/25	lun 15/09/25	COMISION-UE
12	Presentación y remisión de Recurso de Apelación a SERVIR	15 días	mar 16/09/25	lun 6/10/25	POSTULANTE
13	Publicación de la Lista de Aptos y No Aptos Finales	0.5 días	mar 16/09/25	mar 16/09/25	COMISION-UE
14	Elaboración y registro en el Aplicativo del Informe Final de las Comisiones	1 día	mar 16/09/25	mié 17/09/25	COMISION-UE
15	Emisión de Resolución de la UE que oficializa la Lista Final	1 día	mié 17/09/25	jue 18/09/25	UE
16	Registro en el Aplicativo de Resolución de oficialización de Lista Final	1 día	jue 18/09/25	vie 19/09/25	COMISION-UE
17	Listado de Aptos y No Aptos Final	0 días	vie 19/09/25	vie 19/09/25	19/09
18	Elaboración Informe Final de la Comisión Central de Nombramiento Asistencial	1 día	vie 19/09/25	lun 22/09/25	COM.CENTRAL
19	Emisión de Resolución Ministerial de aprobación de aptos	2 días	lun 22/09/25	mié 24/09/25	COM.CENTRAL
20	CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL (CAP-P)	48 días	mié 24/09/25	mar 2/12/25	
21	Formulación de propuesta de CAP-P	8 días	mié 24/09/25	lun 6/10/25	UE
22	Remisión la propuesta de CAP-P a SERVIR	5 días	lun 6/10/25	mar 14/10/25	PLIEGO
23	CAP Provisional, enviado a SERVIR	0 días	mar 14/10/25	mar 14/10/25	14/10
24	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P	30 días	mar 14/10/25	mar 25/11/25	SERVIR
25	Aprobación del CAP-P, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)	5 días	mar 25/11/25	mar 2/12/25	PLIEGO
26	PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP) MODIFICADO	47 días	mié 24/09/25	lun 1/12/25	
27	Formulación del PDS para financiamiento	3 días	mié 24/09/25	lun 29/09/25	OGGRH
28	Remisión del PDS a OGPPM	1 día	lun 29/09/25	mar 30/09/25	OGGRH
29	Remisión del PDS a OGAJ	1 día	mar 30/09/25	mié 1/10/25	OGPPM
30	Remisión del PDS a SG	0 días	mié 1/10/25	mié 1/10/25	1/10
31	PDS enviado al MEF	0 días	mié 1/10/25	mié 1/10/25	1/10
32	Evaluación y publicación de Decreto Supremo para financiamiento	10 días	mié 1/10/25	jue 16/10/25	MEF
33	Modificación del AIRHSP (Se realiza de oficio)	4 días	jue 16/10/25	mié 22/10/25	MEF
34	Registro del PAP Modificado en el Módulo PAP	1 día	mié 22/10/25	jue 23/10/25	UE
35	PAP Modificado y registrado en el Módulo PAP	0 días	jue 23/10/25	jue 23/10/25	23/10
36	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP Modificado	17 días	jue 23/10/25	lun 17/11/25	MEF
37	Aprobación del PAP Modificado, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)	10 días	lun 17/11/25	lun 1/12/25	PLIEGO
38	NOMBRAMIENTO ASISTENCIAL CAS	19 días	lun 1/12/25	mié 31/12/25	
39	Emisión de Resoluciones de nombramiento [Lit.r) Art.8 Ley 32185]	19 días	lun 1/12/25	mié 31/12/25	

Elaboración: Equipo de Programación y Presupuesto - OARH - OGGRH



Firmado digitalmente por CRUZATE
CABREJOS Vicente Leandro FAU
20131373232 hard
Módulo: Day V B°
Fecha: 13.08.2025 18:42:50 -05:00



Firmado digitalmente por TACUR
ARACON Carlos FAU 20131373231
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 13/09/2025 18:34:31 -05:00



Fernado digitamente por TELLO
VEIRASTEGUI Luis Alberto FAU
20131373237 soft
Motivo: Dey V° B°
Fecha: 13/08/2025 18:25:32 -05:00

V1